http://

Chef de projet

**Dates du projet** 23 mai 2022 - 14 juin 2022

Avancée0%Tâches11Ressources4

On va tout arracher

2

## Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
Phase 1	23/05/2022	30/05/2022	
Analyse cahier des charges	23/05/2022	27/05/2022	
Création d'un repository Github	30/05/2022	30/05/2022	
Phase 2	25/05/2022	03/06/2022	
Création d'une base de donnée InfluxDB	25/05/2022	27/05/2022	
Création Dashboard Grafana	30/05/2022	03/06/2022	
Création d'un flow Node-Red	30/05/2022	03/06/2022	
Phase 3	26/05/2022	13/06/2022	
Création d'une base de donnée MySQL	26/05/2022	30/05/2022	
Création d'un site web dynamique	01/06/2022	10/06/2022	
Préparation de l'oral	10/06/2022	13/06/2022	

## Ressources

Nom	Rôle par défaut
Zakaria	Non défini
Eliott	Non défini
Lucas	Non défini
Maxime	Non défini

3

## Diagramme de Gantt



5

## Diagramme des Ressources

GADIT		mai 2	mai 2022													Juin 2022																
proje	lom Rôle par défaut	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23
Zakaria	Non défini													200%	ò																	
Eliott	Non défini																															
Lucas	Non défini													300%	200%																	
Maxime	Non défini																															